

PLANO DE TRABALHO

Hub de Tendências e Negócios Colearning · Atividades A-1, A-3 e A-9

Documento de planejamento operacional das entregas contratadas pela 49 Educação no âmbito do projeto Hub de Tendências e Negócios Colearning (Edital FAPESC CP nº 59/2025, Termo de Outorga 2025TR1924), abrangendo dois instrumentos contratuais: o Contrato 1 (Atividades A-1 e A-3) e o Contrato 2 (Atividade A-9). O plano detalha objetivos, escopo, metodologia, entregáveis, critérios de aceite, cronograma, equipe e governança de cada entrega, em conformidade com as cláusulas dos contratos e com as Propostas Comerciais nº 001/2026 e nº 002/2026.

1. Identificação

Campo	Conteúdo
Projeto	Hub de Tendências e Negócios Colearning
Edital / Programa	FAPESC CP nº 59/2025 — Programa de Apoio às Incubadoras de Empresas Catarinenses
Termo de Outorga	2025TR1924
Contratante / Interviente	Incubadora Colearning · Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina — SATC (CNPJ 83.649.830/0001-71)
Contratada	49 Educação Ltda. (CNPJ 35.611.694/0001-88)
Contrato 1 (NERCU 202038)	Atividades A-1 (Diagnóstico e Planejamento) e A-3 (Estruturação do Ambiente Digital) — R\$ 15.000,00
Contrato 2 (NERCU 202037)	Atividade A-9 (Coleta e Análise de Resultados / Índice de Inovação Colearning) — R\$ 20.000,00
Vigência (ambos)	02/06/2026 a 18/12/2026

2. Contrato 1 — Diagnóstico, Planejamento e Ambiente Digital (A-1 e A-3)

O Contrato 1 compreende duas entregas formais, encadeadas e interdependentes, executadas integralmente pela 49 Educação. Cada entrega é concluída mediante validação formal da equipe gestora da Incubadora Colearning, condição indispensável para o início da etapa subsequente e para o respectivo faturamento.

2.1 Entrega 1 — Diagnóstico e Planejamento Estratégico (Atividade A-1)

Objetivo

Compreender em profundidade a maturidade e os desafios das startups incubadas e traduzir esse diagnóstico em um plano estratégico de ação, em KPIs e nos indicadores do Índice de Inovação Colearning, definindo também a arquitetura conceitual do ambiente digital que será construído na Entrega 2.

Escopo

- ▶ Aplicação de instrumentos de diagnóstico junto às startups incubadas: questionários, entrevistas qualitativas em profundidade e workshops participativos.
- ▶ Mapeamento dos gargalos em vendas e expansão de mercado, do estágio de desenvolvimento de produtos e modelos de negócio e do grau de integração das startups com o ecossistema.

- ▶ Relatório de diagnóstico das startups incubadas, com matriz de oportunidades e priorização de desafios.
- ▶ Plano estratégico de ação, orientando as etapas seguintes do projeto.
- ▶ Definição dos KPIs e dos indicadores do Índice de Inovação Colearning, contemplando modelo de negócios, tração, inovação tecnológica, governança e sustentabilidade financeira.
- ▶ Arquitetura conceitual do ambiente digital — funcionalidades, fluxos e fontes de dados.

Metodologia (fases)

- ▶ Fase 1 · Kickoff e Planejamento (semana 1): alinhamento de escopo, cronograma, governança e canais; matriz RACI, instrumentos de diagnóstico e plano de execução.
- ▶ Fase 2 · Diagnóstico das Startups (semanas 2–4): aplicação dos instrumentos, mapeamento de gargalos e consolidação no relatório de diagnóstico.
- ▶ Fase 3 · Planejamento, Índice e Arquitetura Conceitual (semanas 5–6): plano estratégico, definição dos KPIs/Índice e arquitetura conceitual do ambiente; encerra com a validação formal da Entrega 1.

Entregáveis e critérios de aceite

- ▶ Relatório de diagnóstico, plano estratégico, documento de KPIs/Índice de Inovação e documento de arquitetura conceitual, aprovados por escrito pela equipe gestora (termo de validação da Entrega 1).

2.2 Entrega 2 — Estruturação do Ambiente Digital (Atividade A-3)

Objetivo

Desenvolver, implantar e disponibilizar a plataforma digital do Hub, estruturada e tecnicamente preparada para centralizar a inteligência de mercado e receber, futuramente, os conteúdos e análises da Atividade A-5.

Escopo

- ▶ Design responsivo das telas — dashboards e área restrita.
- ▶ Desenvolvimento da plataforma, com dashboards interativos para os indicadores definidos na Entrega 1.
- ▶ Área restrita para as startups, com autenticação segura e acesso individualizado a dados e análises de mercado.
- ▶ Sistema de relatórios com exportação em PDF e integração com banco de dados.
- ▶ Protocolo de governança de dados — responsáveis pela inserção, atualização e validação das informações.
- ▶ Treinamento da equipe gestora, onboarding das startups e documentação técnica com manual de uso.

Metodologia (fases)

- ▶ Fase 4 · Design e Arquitetura Técnica (semanas 7–8): definição da arquitetura técnica, stack e modelo de dados e design hi-fi dos dashboards e da área restrita.
- ▶ Fase 5 · Desenvolvimento da Plataforma (semanas 9–12): desenvolvimento em sprints dos dashboards, área restrita, relatórios e integração; demo intermediária, code review e testes.
- ▶ Fase 6 · Homologação, Governança e Entrega (semanas 13–14): homologação assistida, protocolo de governança, treinamento, onboarding e documentação; encerra com validação formal da Entrega 2 e termo de aceite.
- ▶ Fase 7 · Pós-entrega e Manutenção Básica (semanas 15–16): suporte a correções, fechamento financeiro, retrospectiva e pesquisa de satisfação.

Entregáveis e critérios de aceite

- ▶ Plataforma digital homologada e em produção, documentação técnica, manual de uso e protocolo de governança de dados, formalizados em termo de aceite da Entrega 2.

2.3 Cronograma do Contrato 1

Sem.	Período	Fase	Marco / entrega
1	02–08/06	Kickoff & Planejamento	Governança definida, instrumentos e plano de execução
2–4	09/06–29/06	Diagnóstico (A-1)	Survey, entrevistas e relatório de diagnóstico · NF 1ª parcela (sem 2)
5–6	30/06–13/07	Planejamento & KPIs (A-1)	Plano estratégico, KPIs e arquitetura conceitual
6	07–13/07	Validação A-1	▶ Entrega 1 (A-1) validada
7–8	14/07–27/07	Design & Arquitetura (A-3)	Arquitetura técnica e design hi-fi aprovado
9–12	28/07–24/08	Desenvolvimento (A-3)	Plataforma, dashboards, área restrita e relatórios
13	25/08–31/08	Homologação (A-3)	Homologação, governança de dados e treinamento
14	01–07/09	Entrega (A-3)	▶ Entrega 2 (A-3) validada · NF 2ª parcela
15–16	08/09–21/09	Pós-entrega	Suporte, fechamento financeiro e NPS

2.4 Marcos de validação e faturamento

- ▶ Entrega 1 (A-1) validada ao final da semana 6 — condição para avanço à Atividade A-3.
- ▶ 1ª parcela (R\$ 7.500,00): devida em até 15 dias após a assinatura do contrato (NF emitida na semana 2).
- ▶ Entrega 2 (A-3) validada ao final da semana 14, com termo de aceite.
- ▶ 2ª parcela (R\$ 7.500,00): devida após a validação da Entrega 2, paga em até 10 dias da validação.

2.5 Premissas e dependências

- ▶ Disponibilização, pela SATC, da lista e dos materiais das startups incubadas e designação de interlocutor técnico no kickoff.
- ▶ Validações formais dentro dos prazos previstos, sem as quais o cronograma desloca-se proporcionalmente.
- ▶ A Atividade A-5 (curadoria contínua e análise de tendências) não integra este contrato; o ambiente é entregue preparado para recebê-la.

3. Contrato 2 — Coleta e Análise de Resultados / Índice de Inovação Colearning (A-9)

O Contrato 2 compreende a execução integral da Atividade A-9, com a coleta estruturada, o tratamento, a consolidação e a análise quantitativa e qualitativa dos dados de desempenho das startups incubadas, bem como o cálculo do Índice de Inovação Colearning, individualizado por startup e consolidado para o programa. Por exigência contratual (Cláusula 1ª, §2º), a execução da A-9 pressupõe a prévia implantação dos indicadores (A-1) e do ambiente digital (A-3); por isso, este plano sequencia a A-9 ao início posterior à validação da Entrega 2 do Contrato 1.

3.1 Objetivo

Medir, de forma transparente e replicável, o desempenho e a maturidade em inovação das startups incubadas, consolidando os resultados no Índice de Inovação Colearning e gerando relatórios e recomendações estratégicas aptos a subsidiar a prestação de contas à FAPESC.

3.2 Escopo da entrega

- ▶ Plano de coleta e configuração dos instrumentos no Hub de Tendências, com onboarding individualizado das startups.
- ▶ Coleta estruturada de dados de desempenho em duas ondas, com gestão ativa de respondentes.
- ▶ Entrevistas qualitativas e estudos de caso com startups selecionadas.
- ▶ Tratamento, padronização e auditoria da base, com documentação do dicionário de dados.
- ▶ Análise quantitativa e qualitativa com base nos KPIs e indicadores definidos no projeto.
- ▶ Cálculo do Índice de Inovação Colearning, individualizado por startup e consolidado.
- ▶ Relatório consolidado de resultados e aprendizados, com recomendações estratégicas, e relatório técnico com o detalhamento metodológico do cálculo do Índice.
- ▶ Preparação do Índice para publicação anual como referência regional, disponibilização dos resultados no Hub e apresentação executiva à equipe gestora.

3.3 Metodologia (fases)

- ▶ Fase 1 · Setup de Coleta (semanas 1–2): kickoff, metodologia detalhada, configuração dos templates no Hub e onboarding das startups.
- ▶ Fase 2 · Coleta de Dados (semanas 3–6): Ondas 1 e 2 de coleta, entrevistas qualitativas, validação e tratamento/auditoria da base com dicionário de dados.
- ▶ Fase 3 · Análise e Índice (semanas 7–8): análise estatística, aplicação dos KPIs, cálculo do Índice, validação cruzada e relatórios técnico e executivo.
- ▶ Fase 4 · Relatório e Apresentação (semanas 9–10): publicação dos resultados no Hub, relatório executivo final, apresentação à equipe gestora e termo de aceite; encerra a entrega.
- ▶ Fase 5 · Pós-entrega (semana 11): esclarecimentos, fechamento financeiro, retrospectiva e NPS.

3.4 Entregáveis e critérios de aceite

- ▶ Base de dados tratada e auditada, dicionário de dados, Índice de Inovação Colearning calculado, relatório técnico e relatório executivo com recomendações, resultados publicados no Hub e apresentação executiva — formalizados em termo de aceite da entrega.

3.5 Cronograma do Contrato 2

Sem.	Período	Fase	Marco / entrega
Fin.	02–16/06	Marco financeiro	NF 1ª parcela (até 15 dias após assinatura)

Sem.	Período	Fase	Marco / entrega
1–2	08/09–21/09	Setup de Coleta	Kickoff, metodologia, templates no Hub e onboarding
3–6	22/09–19/10	Coleta de Dados	Ondas 1 e 2, entrevistas e base tratada/auditada
7–8	20/10–02/11	Análise & Índice	Análises e cálculo do Índice de Inovação Colearning
9–10	03/11–16/11	Relatório & Apresentação	Relatórios, publicação no Hub e apresentação executiva
10	10–16/11	Validação A-9	► Entrega (A-9) validada · NF 2ª parcela
11	17–23/11	Pós-entrega	Suporte, fechamento financeiro e NPS

3.6 Marcos de validação e faturamento

- 1ª parcela (R\$ 10.000,00): devida em até 15 dias após a assinatura do contrato (NF emitida em jun/2026, durante a execução do Contrato 1).
- Entrega (A-9) validada ao final da semana 10, com termo de aceite.
- 2ª parcela (R\$ 10.000,00): devida após a validação da entrega, paga em até 10 dias da validação.

3.7 Premissas e dependências

- Entrega 2 (A-3) do Contrato 1 validada e ambiente digital em produção — pré-requisito para o início da coleta.
- KPIs e indicadores do Índice (A-1) definidos e aprovados no Contrato 1.
- Engajamento das startups na coleta, com apoio da equipe gestora na mobilização dos respondentes.

4. Equipe alocada

Para a execução das duas entregas, a 49 Educação aloca uma equipe multidisciplinar com os seguintes papéis e responsabilidades:

Papel	Responsabilidade
Gerente de Projeto	Ponto focal único com a Incubadora Colearning; governança, cronograma, riscos e status reports semanais.
Analista Sênior	Liderança técnica do diagnóstico, do planejamento e da análise de resultados; KPIs e cálculo do Índice.
Analista Júnior	Apoio operacional na coleta, agendamentos, gestão do survey e acompanhamento de respondentes.
Designer UX/UI	Arquitetura conceitual, design hi-fi de dashboards e área restrita e design system do Hub.
Tech Lead	Arquitetura técnica, stack, modelo de dados, ambientes, code review e padrões de qualidade.
Desenvolvedor(a) Full-stack	Desenvolvimento da plataforma: dashboards, área restrita, autenticação, relatórios e integração com banco de dados.
QA	Plano de testes, testes de integração e regressão e validação cruzada antes da homologação.
Financeiro / Backoffice	Emissão de NFs, acompanhamento de parcelas e apoio à prestação de contas.
Diretoria 49 Educação	Validação estratégica, presença em marcos críticos e apresentação das entregas finais.

5. Governança, comunicação e gestão de riscos

5.1 Governança e comunicação

- ▶ Gerente de Projeto como ponto focal único com a Incubadora Colearning.
- ▶ Status report semanal de progresso por e-mail/WhatsApp ao longo de toda a execução.
- ▶ Reuniões de marco: kickoff, validação das entregas, demo intermediária e apresentação final.
- ▶ Toda alteração de escopo ou prazo formalizada por escrito, conforme as condições finais dos contratos.

5.2 Gestão de riscos

Risco	Impacto	Mitigação
Baixa adesão das startups à coleta	Atraso e perda de representatividade dos dados	Gestão ativa de respondentes, reforços por WhatsApp/e-mail e janelas de coleta em duas ondas
Atraso na validação formal de uma entrega	Trava o avanço e o faturamento da etapa seguinte	Marcos de validação agendados com antecedência e status reports semanais à SATC
Dependência A-9 → A-1/A-3	Início da A-9 indevido antes do ambiente pronto	Sequenciamento contratual: A-9 só inicia após a Entrega 2 (A-3) validada
Indisponibilidade de dados/insumos da SATC	Retrabalho e atraso no diagnóstico	Definição de interlocutor técnico e matriz RACI no kickoff

6. Proteção de dados e propriedade intelectual

- ▶ Tratamento de dados pessoais em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018), restrito à finalidade do projeto.
- ▶ Sigilo e confidencialidade sobre informações e dados acessados, com obrigação subsistente ao término do contrato.
- ▶ A 49 Educação detém a propriedade intelectual sobre suas metodologias, frameworks e ferramentas; os entregáveis específicos do projeto, uma vez integralmente pagos, têm direitos de uso cedidos à SATC / Incubadora Colearning no âmbito do Hub de Tendências e Negócios Colearning.

Florianópolis/SC, 04 de junho de 2026.