

PLANO DE TRABALHO

CAPITAL EMPREENDEDOR 2026

Rio Grande do Norte

Programa de Preparação de Startups para a Captação de Investimentos

Realização: SEBRAE RN
Executora Técnica: 49 Educação
Período de Execução: Abril a Novembro de 2026

Natal/RN — 2026

1. Apresentação

O presente Plano de Trabalho detalha, etapa por etapa, a execução do programa Capital Empreendedor 2026 no estado do Rio Grande do Norte. O documento descreve as atividades, datas, cargas horárias, responsáveis, entregáveis e critérios de qualidade de cada fase, servindo como guia operacional para a equipe de execução e como referência de acompanhamento para o SEBRAE RN.

O Capital Empreendedor 2026 é um programa de preparação de startups para a captação de investimentos, estruturado em quatro circuitos sequenciais e culminando no Deal Day em São Paulo. A modalidade é integralmente à distância (com encontros noturnos às terças e quintas-feiras, a partir das 19h), exceto o Deal Day, que é presencial.

Para viabilizar o cronograma dentro da janela disponível (inscrições encerrando em 06/06 e prazo-limite em 02/10), o Módulo 2 adota uma estratégia de paralelização: as fases coletivas de cada nova mentoria começam à noite enquanto a mentoria anterior ainda roda suas fases diurnas (individual ou mapeamento). Essa engrenagem economiza cerca de 4 semanas e é viabilizada pelo número reduzido de 5 startups no Módulo 2 e pela atuação de mentores temáticos distintos.

2. Visão Geral do Programa

2.1. Informações-chave

- Estado atendido: Rio Grande do Norte
- Módulo 1 (Rota da Inovação): até 30 startups selecionadas
- Módulo 2 (Caminho da Transformação): até 5 startups qualificadas
- Modalidade: à distância, encontros noturnos Terças e Quintas (19h)
- Carga horária total: 491 horas
- Início das inscrições: 22/04/2026
- Encerramento das inscrições: 06/06/2026
- Divulgação dos selecionados: 09/06/2026
- Primeira aula (Fábrica de Pitches): 16/06/2026 — Terça, 19h
- Prazo-limite para envio dos finalistas ao Deal Day: 02/10/2026
- Deal Day (São Paulo): 24 e 25/11/2026

2.2. Estrutura de Circuitos

O programa é estruturado em quatro circuitos sequenciais:

- **Circuito Decolagem:** Mobilização, inscrições e seleção das startups.

- **Circuito Rota da Inovação:** Módulo 1 — capacitação coletiva (Fábrica de Pitches, Arena de Pitches e Scan 360) para 30 startups.
- **Circuito Caminho da Transformação:** Módulo 2 — mentorias temáticas (Comportamental, Máquina de Vendas, Finanças/Valuation, Jurídica/Governança) para 5 startups.
- **Circuito Onda de Crescimento:** Seleção de finalistas, envio de OnePages, Deal Day e Evolução 360.

2.3. Estratégia de Paralelização

Para acomodar todas as etapas entre 16/06 e 02/10, o cronograma adota uma estratégia de paralelização por turno. As mentorias coletivas ocorrem à noite (terças e quintas, 19h), enquanto as fases individuais e mapeamentos rodam durante o dia. Assim, a coletiva de uma nova mentoria pode iniciar antes que a mentoria anterior encerre suas fases diurnas. As principais sobreposições são:

- Vendas Coletiva (noite) roda em paralelo com Comportamental Individual (dia) — de 11/08 a 27/08.
- Valuation e Jurídica Coletivas (noites) rodam em paralelo com Vendas Individual (dia) — de 01/09 a 10/09.
- Valuation e Jurídica Individuais rodam em paralelo entre si (manhã e tarde) — de 21/09 a 01/10.

2.4. Cronograma Macro

Fase	Período	Entregável-chave
Lançamento e Inscrições	22/04 a 06/06/2026	Base de startups inscritas (Plataforma SEBRAE STARTUPS)
Seleção das 30 startups	07/06 a 08/06/2026	Lista oficial das 30 selecionadas
Fábrica de Pitches	16/06 a 30/06/2026	Pitch decks estruturados (3 terças, 19h)
Arena de Pitches	06/07 a 07/07/2026	Avaliação por bancas de investidores
Scan 360	08/07 a 17/07/2026	Relatórios + lista das 5 qualificadas
Mentoria Comportamental	21/07 a 28/08/2026	Relatório comportamental + OnePages parciais
Mentoria Máquina de Vendas	11/08 a 18/09/2026	Relatório comercial + OnePages parciais
Mentoria Finanças e Valuation	01/09 a 01/10/2026	Relatório financeiro + OnePages parciais
Mentoria Jurídica e Governança	03/09 a 02/10/2026	Relatório final + OnePages completas (deadline 02/10)

Seleção de Finalistas	09/10 a 25/10/2026	Ranking oficial das startups finalistas
Envio de OnePages	27/10 a 13/11/2026	OnePages distribuídas aos investidores
Deal Day — São Paulo	24 e 25/11/2026	Rodadas de investimento presenciais
Evolução 360	Outubro de 2027	Avaliação de impacto 12 meses pós-programa

3. Detalhamento por Circuito

3.1. Circuito Decolagem

Compreende as ações de mobilização, abertura e encerramento das inscrições, triagem e divulgação das startups selecionadas para o Módulo 1.

3.1.1. Ponto de Partida — Lançamento (22/04/2026)

Lançamento oficial do programa no Rio Grande do Norte, um dia após o feriado de Tiradentes.

- Divulgação em canais oficiais SEBRAE RN, redes sociais, newsletter e parceiros.
- Peça de apresentação com regulamento, cronograma e requisitos.
- Ativação de landing page na Plataforma SEBRAE STARTUPS.

Responsáveis: SEBRAE RN (comunicação) + 49 Educação (conteúdo técnico).

3.1.2. Conexão Inicial — Inscrições Abertas (22/04 a 06/06/2026)

Janela de 45 dias para captação de startups. Período deliberadamente ampliado para maximizar o volume e a qualidade do pipeline no ecossistema potiguar.

- Formulário de inscrição com dados cadastrais, estágio, tração, time e setor.
- Suporte ativo às startups durante a inscrição (e-mail/WhatsApp).
- Campanhas de reforço (meio e fim do período) para ampliar a base.
- Monitoramento semanal: nº de inscritos, setores, estágios, origens.

Entregável: base consolidada de inscritos com dados padronizados para triagem.

3.1.3. Scanner Potenciais — Seleção das 30 Startups (07/06 a 08/06/2026)

Análise técnica em 2 dias, com foco em potencial de investimento, aderência ao programa e qualidade do time empreendedor.

- Critérios objetivos: estágio, tração, escalabilidade, time, mercado.
- Avaliação pela 49 Educação com validação SEBRAE RN.
- Ranking e corte nas 30 melhores, com parecer técnico por startup.

Responsáveis: 49 Educação (análise) + SEBRAE RN (homologação).

3.1.4. Divulgação dos Selecionados (09/06/2026)

Comunicação oficial pelos Gestores UF, na terça-feira, marcando o início das atividades.

- E-mail oficial com próximos passos e calendário detalhado.
- Divulgação pública nos canais SEBRAE RN.

- Abertura de grupos/canais de relacionamento com as 30 startups.

3.2. Circuito Rota da Inovação — Módulo 1

Módulo 1: 135 horas de capacitação coletiva dedicadas à preparação do pitch, exposição a investidores e diagnóstico profundo. O resultado é a classificação das 5 startups que seguirão para as mentorias do Módulo 2.

3.2.1. Etapa 1 — Fábrica de Pitches (16/06 a 30/06/2026 • 75h)

Três encontros coletivos semanais, às terças-feiras a partir das 19h, conduzindo as 30 startups à construção de pitches investíveis.

- Terça, 16/06, 19h — Introdução ao Pitch: Propósito, Problema, Solução e Storytelling (3h).
- Terça, 23/06, 19h — Mercado, Modelo de Negócio, Monetização, Diferenciais e Tração (3h).
- Terça, 30/06, 19h — Finalização do Pitch e Simulações Práticas (3h).

Entregáveis: 30 pitch decks estruturados, com 1ª versão no Encontro 1, revisão no 2 e versão final no 3.

3.2.2. Etapa 2 — Arena de Pitches / Pitch Day (06/07 a 07/07/2026 • 40h)

Pitch Day de apresentação das 30 startups a bancas de investidores, em dois dias consecutivos (segunda e terça). Cada banca com no mínimo 3 investidores e no máximo 10 startups, totalizando 3 bancas.

- Roteiro de bancas, horários, salas virtuais.
- Curadoria e convocação dos investidores avaliadores.
- Rubrica padronizada de avaliação + feedbacks qualitativos.

Entregáveis: ata de avaliação por banca, notas por startup e feedback consolidado.

3.2.3. Etapa 3 — Scan 360 (08/07 a 17/07/2026 • 20h)

Diagnóstico 360° de cada startup: resultados da Fábrica, desempenho na Arena, maturidade, time e potencial de investimento. Etapa classificatória e eliminatória.

- Consolidação dos insumos das etapas anteriores.
- Entrevistas complementares quando necessário.
- Relatório individual por startup e ranking final.
- Definição das 5 qualificadas para o Módulo 2.

Entregáveis: 30 relatórios Scan 360 e lista oficial das 5 startups qualificadas.

3.3. Circuito Caminho da Transformação — Módulo 2

Módulo 2: quatro mentorias temáticas para as 5 startups qualificadas no Scan 360. Cada mentoria tem três fases: coletiva (noturna, Ter/Qui 19h), individual (diurna) e mapeamento de impacto. Carga total: 356h. O cronograma usa paralelização por turno — coletivas noturnas de uma mentoria rodam enquanto fases diurnas da anterior ainda estão ativas.

3.3.1. Etapa 1 — Mentoria Comportamental (21/07 a 28/08/2026 • 88h)

Desenvolve liderança, inteligência emocional, mindset empreendedor e comunicação.

Fase Coletiva (21/07 a 06/08 • 18h — Ter/Qui 19h):

- 6 sessões de 3h nas noites de terça e quinta ao longo de 3 semanas.
- Sessões: 21/07, 23/07, 28/07, 30/07, 04/08, 06/08.
- Temas: Inteligência Emocional, Potencial Empreendedor, Mindset de Crescimento.

Fase Individual (10/08 a 21/08 • 50h — diurno):

- 5 sessões individuais de 2h por startup (5 startups × 10h).
- Temas: Liderança, Comunicação Executiva, Planejamento Estratégico.
- Nota: a partir de 11/08, a Vendas Coletiva começa a rodar à noite em paralelo.

Mapeamento de Impacto (24/08 a 28/08 • 20h):

- Consolidação da evolução comportamental por startup.
- Primeira versão parcial das OnePages — dimensão "Time e Liderança".

3.3.2. Etapa 2 — Mentoria Máquina de Vendas (11/08 a 18/09/2026 • 92h)

Estrutura a operação comercial: funil, qualificação, CAC/LTV, métricas e processos de escala.

Fase Coletiva (11/08 a 27/08 • 12h — Ter/Qui 19h):

- 6 encontros de 2h nas noites de terça e quinta, em 3 semanas.
- Sessões: 11/08, 13/08, 18/08, 20/08, 25/08, 27/08.
- PARALELA: roda à noite enquanto Comportamental Individual/Mapeamento roda de dia.

Fase Individual (31/08 a 11/09 • 60h — diurno):

- 6 encontros individuais de 2h por startup (5 startups × 12h).
- Diagnóstico e estruturação de playbook comercial por negócio.
- Nota: feriado 07/09 (Independência) — sessões pausam na segunda.
- Nota: a partir de 01/09, Valuation e Jurídica Coletivas começam à noite em paralelo.

Mapeamento de Impacto (14/09 a 18/09 • 20h):

- Relatório de evolução comercial por startup.
- Atualização das OnePages — dimensão "Tração e Crescimento".

3.3.3. Etapa 3 — Mentoria Finanças e Valuation (01/09 a 01/10/2026 • 88h)

Estrutura a tese financeira, geração de caixa e precificação para rodada de investimento.

Fase Coletiva (01/09 e 08/09 • 8h — Terças 19h):

- 2 encontros coletivos de 4h nas terças-feiras à noite.
- Temas: Valuation, Fluxo de Caixa, Múltiplos de Avaliação, Rodadas.
- PARALELA: roda à noite enquanto Vendas Individual roda de dia.

Fase Individual (21/09 a 01/10 • 60h — diurno, turno da manhã):

- 6 encontros individuais de 2h por startup (5 startups × 12h).
- Construção/validação do modelo financeiro projetado.
- Paralela à Jurídica Individual (manhã = Valuation, tarde = Jurídica).

Mapeamento de Impacto (28/09 a 01/10 • 20h):

- Relatório financeiro individual por startup.
- Atualização das OnePages — dimensão "Financeiro e Valuation".

3.3.4. Etapa 4 — Mentoria Jurídica e Governança (03/09 a 02/10/2026 • 88h)

Prepara as startups nos aspectos jurídicos e de governança para suportar uma rodada de investimento: estrutura societária, contratos, PI, LGPD e M&A.

Fase Coletiva (03/09 e 10/09 • 8h — Quintas 19h):

- 2 encontros coletivos de 4h nas quintas-feiras à noite.
- Temas: Governança, Contratos, Propriedade Intelectual, M&A e LGPD.
- PARALELA: roda à noite enquanto Vendas Individual roda de dia.

Fase Individual (21/09 a 01/10 • 60h — diurno, turno da tarde):

- 6 encontros individuais de 2h por startup (5 startups × 12h).
- Paralela à Valuation Individual (manhã = Valuation, tarde = Jurídica).
- Revisão de contratos societários, compliance e due diligence pré-rodada.

Mapeamento de Impacto (28/09 a 02/10 • 20h) — DEADLINE:

- Relatório jurídico e de governança por startup.
- OnePages consolidadas e completas, prontas para envio a investidores.
- 02/10/2026 é a data-limite para conclusão de todos os mapeamentos.

3.4. Circuito Onda de Crescimento

Circuito final: seleção dos finalistas, matching com investidores, preparação e Deal Day.

3.4.1. Seleção de Startups Finalistas (09/10 a 25/10/2026)

Processo colegiado entre 49 Educação, Núcleo de Atendimento e Gestores UF SEBRAE RN.

- Avaliação integrada dos resultados das quatro mentorias.
- Rubrica de maturidade e potencial de investimento.
- Reunião de alinhamento e decisão colegiada.

Observação: feriado 12/10 (N. Sra. Aparecida) ocorre durante o processo.

3.4.2. Publicação do Resultado (26/10/2026)

- Comunicação oficial pelos Gestores UF.
- E-mails personalizados aos finalistas com próximos passos.

3.4.3. Envio das OnePages aos Investidores (27/10 a 13/11/2026)

49 Educação envia as OnePages consolidadas aos investidores convidados para o Deal Day.

- Curadoria e distribuição da base de investidores.
- Acompanhamento de abertura/leitura.

3.4.4. Momento Match (02/11 a 20/11/2026)

Investidores indicam as startups com as quais desejam se reunir no Deal Day.

- Coleta de preferências de cada investidor.
- Consolidação de matches e agenda preliminar de rodadas.

3.4.5. Aula Extra Pré-Deal Day (20/11/2026)

Reforço final — lição aprendida da execução de 2025 no Amazonas, onde o reforço imediato pré-evento elevou a qualidade das rodadas.

- Revisão dos pitches e teses de investimento.
- Simulações finais e orientações de negociação.

3.4.6. Deal Day — São Paulo (24 e 25/11/2026)

Evento presencial em São Paulo com rodadas de investimento.

- Logística de deslocamento e hospedagem.
- Rodadas conforme matching do Momento Match.
- Registro de interesse, cartas e termos de investimento.

3.4.7. Evolução 360 (Outubro de 2027)

Avaliação de impacto 12 meses após o encerramento.

- Survey estruturada e entrevistas com cada startup finalista.
- Relatório final de impacto do programa.

4. Entregáveis Consolidados

Entregável	Responsável	Data-limite
Base consolidada de inscritos	49 Educação	06/06/2026
Lista oficial das 30 startups selecionadas	49 Educação + SEBRAE RN	09/06/2026
30 Pitch Decks estruturados	49 Educação	30/06/2026
Ata das bancas da Arena de Pitches	49 Educação	07/07/2026
30 relatórios Scan 360 + lista das 5 qualificadas	49 Educação + SEBRAE RN	17/07/2026
Mapeamento Comportamental	49 Educação	28/08/2026
Mapeamento Máquina de Vendas	49 Educação	18/09/2026
Mapeamento Finanças e Valuation	49 Educação	01/10/2026
Mapeamento Jurídica + OnePages completas	49 Educação	02/10/2026
Ranking oficial dos finalistas	49 Educação + SEBRAE RN	25/10/2026
OnePages enviadas aos investidores	49 Educação	13/11/2026
Matches investidor-startup	49 Educação	20/11/2026
Deal Day executado	49 Educação + SEBRAE RN	25/11/2026
Relatório Evolução 360	49 Educação	30/10/2027

5. Feriados e Janelas de Atenção

O cronograma considera os feriados nacionais de 2026 e os estaduais do RN:

- 21/04 (Tiradentes) — véspera da abertura das inscrições.

- 01/05 (Dia do Trabalho) — inscrições em andamento.
- 04/06 (Corpus Christi) — inscrições em andamento; sem impacto nas terças.
- 07/09 (Independência) — pausa nas mentorias individuais de Vendas.
- 03/10 (Mártires de Cunhaú e Uruaçu — RN) — sábado, sem impacto.
- 12/10 (N. Sra. Aparecida) — durante seleção de finalistas.
- 02/11 (Finados) — início do Momento Match.
- 20/11 (Consciência Negra) — dia da Aula Extra pré-Deal Day.
- 21/11 (NS dos Navegantes — RN) — sábado, sem impacto.

6. Governança e Acompanhamento

A execução será acompanhada por governança compartilhada SEBRAE RN e 49 Educação:

- Reunião de kickoff antes da abertura das inscrições.
- Status semanal durante a execução do Módulo 1 (junho-julho).
- Status quinzenal durante o Módulo 2 (julho-outubro).
- Reunião de transição pré-Deal Day (novembro).
- Relatório mensal de execução com indicadores.
- Reunião de encerramento pós-Deal Day.

7. Consolidação de Carga Horária

Atividade	Coletiva (h)	Individual (h)	Mapeamento (h)	Total (h)
Fábrica de Pitches	75	—	—	75
Arena de Pitches	40	—	—	40
Scan 360	20	—	—	20
Subtotal Módulo 1	135	—	—	135
Mentoria Comportamental	18	50	20	88

Mentoria Máquina de Vendas	12	60	20	92
Mentoria Finanças e Valuation	8	60	20	88
Mentoria Jurídica e Governança	8	60	20	88
Subtotal Módulo 2	46	230	80	356
TOTAL GERAL	181	230	80	491

8. Considerações Finais

Este Plano de Trabalho reflete o compromisso da 49 Educação com a execução estruturada, transparente e orientada a resultados do Capital Empreendedor 2026 no Rio Grande do Norte.

A estratégia de paralelização por turno (coletivas noturnas + fases diurnas) permite acomodar todas as etapas entre 16/06 e 02/10 sem sacrificar a qualidade das entregas. O número reduzido de 5 startups no Módulo 2 viabiliza essa engrenagem e tende a elevar o nível de acompanhamento individual de cada negócio, favorecendo a preparação para o Deal Day em 24 e 25 de novembro de 2026.