

SEBRAE/SC

Projeto de Apoio à Inovação nas MPEs do Sul Catarinense

PLANO DE TRABALHO

**Projeto de Apoio à Inovação nas Micro e
Pequenas Empresas do Sul Catarinense**

Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina – SEBRAE/SC
CNPJ 82.515.859/0001-06

1. TÍTULO DO PROGRAMA

Programa de Inovação para MPEs do Sul Catarinense – Transformação Competitiva e Tecnológica.

2. OBJETO / FINALIDADE

Promover o fortalecimento da inovação, da transformação digital e do desenvolvimento tecnológico das Micro e Pequenas Empresas (MPEs) da região Sul do Estado, por meio de ações estruturadas de diagnóstico, qualificação, consultoria especializada, conexão com ecossistemas de inovação e implantação de soluções tecnológicas, visando ampliar produtividade, competitividade e acesso a mercados, sob coordenação técnica do Sebrae/SC.

Nos últimos anos, as startups tornaram-se muito relevantes no ecossistema de inovação catarinense. Boas práticas de gestão aplicadas ao modelo de startups podem ser adaptadas para o cotidiano das micro e pequenas empresas do Sul de Santa Catarina.

3. OBJETIVO / RESULTADOS ESPERADOS

3.1 Objetivo Geral

Impulsionar a adoção de práticas inovadoras, tecnologias digitais e modelos de negócio avançados para as MPEs da região Sul de SC, elevando sua maturidade inovadora, capacidade competitiva e a implementação de modelos ágeis oriundos das startups, em alinhamento com a política estadual de inovação da SCTI.

3.2 Resultados Esperados

- Elevação dos indicadores de maturidade digital e inovação das empresas participantes.
- Aumento da produtividade e da eficiência operacional.
- Inserção das MPEs em ecossistemas de inovação, startups e hubs tecnológicos regionais.
- Aceleração de soluções inovadoras e aplicação prática em desafios reais do território.
- Desenvolvimento de cultura permanente de inovação dentro dos negócios atendidos.

4. DESCRIÇÃO DA REALIDADE

Santa Catarina se destaca no ecossistema de startups do Brasil. Nosso Estado é referência em inovação e empreendedorismo. A região Sul de Santa Catarina apresenta forte vocação industrial (cerâmico, metal mecânico, confecção), mas enfrenta desafios crescentes diante da competição global, transformação digital e necessidade de incorporar práticas inovadoras comuns ao modelo de negócio das startups.

Levantamentos da Gerência de Inovação do SEBRAE/SC indicam baixa maturidade digital em grande parte das MPes, dificuldade de acesso a tecnologias, pouca interação com ecossistemas inovadores e carência de programas contínuos de transformação tecnológica. O projeto responde diretamente às diretrizes do Estado e às finalidades do SEBRAE/SC previstas no Regimento Interno (Art. 9, itens d, e e f — inovação, empreendedorismo e competitividade), atuando como instrumento estruturante para o desenvolvimento territorial, em alinhamento com a política estadual de inovação.

5. PÚBLICO-ALVO

5.1 Segmentos Prioritários

- Indústria
- Comércio
- Serviços
- Startups em estágio inicial vinculadas a desafios regionais
- MEI's com potencial de inovação

5.2 Meta Quantitativa

- Até 400 empresários inscritos no programa.
- Até 300 empresários selecionados para participar.
- 200 participantes finalizando a trilha de capacitação empresarial.
- Até 100 empresários com respostas validadas na pesquisa final de avaliação do programa.
- Ao menos 100 empresas adotando uma nova ferramenta tecnológica na gestão do negócio.

6. CAPACIDADE TÉCNICA DO PROPONENTE

O SEBRAE/SC comprova plena capacidade técnica, jurídica e operacional, conforme:

- Regularidade fiscal completa, demonstrada no DART (regularidade INSS, FGTS, CNDT, SEF, SAT, CASAN, CIASC, CIDASC etc.) e regularidade perante o TCE/SC (certidão negativa válida).
- Equipe técnica especializada, com Gerência de Inovação, Territórios e Competitividade.
- Atuação regional com unidades no Sul do Estado.
- Histórico consolidado de execução de programas como ALI, Brasil Mais, Startup SC, Encadeamento Produtivo e programas de aceleração territorial como o Startup Zero.

O Regimento Interno (Art. 11, II) atribui à Diretoria Técnica a responsabilidade pela implementação de projetos finalísticos relacionados à inovação e competitividade.

7. LOCAL / REGIÃO DE EXECUÇÃO

Região Sul de Santa Catarina, contemplando 10 municípios da região. A atuação irá ocorrer de maneira híbrida, com plataforma digital, trilha de capacitação online e oficinas presenciais nos 10 municípios atendidos.

8. RECURSOS

Valor global estimado: A SCTI dispõe de R\$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) destinados ao Projeto de Apoio à Inovação nas Micro e Pequenas Empresas do Sul Catarinense. O projeto não prevê geração de receitas próprias ou arrecadação vinculada à sua execução. Todas as atividades são ofertadas gratuitamente aos participantes, sem cobrança de qualquer natureza.

9. GOVERNANÇA E MODELO DE EXECUÇÃO

Esta seção formaliza a estrutura de coordenação e supervisão do projeto, atendendo às melhores práticas de gestão de projetos.

9.1 Estrutura de Governança

Instância	Responsabilidade
Coordenação Estratégica	Sebrae/SC
Supervisão Técnica	Sebrae/SC
Execução Operacional	49 educação, através da solução cadastrada no SGF
Ponto Focal Municipal	Gestores locais de inovação

9.2 Rotina de Gestão

- Reuniões quinzenais de acompanhamento entre Sebrae/SC e executora.
- Relatório mensal consolidado entregue ao Sebrae/SC.
- Painel compartilhado de indicadores com acesso em tempo real.
- Registro formal de evolução das metas em cada etapa da execução.

9.3 Gestão de Riscos

O projeto prevê plano de mitigação para os seguintes riscos identificados, sob supervisão do Sebrae/SC:

Risco	Medida de Mitigação
Evasão de empresas	Protocolo simplificado de substituição por lista de espera e acompanhamento ativo do gestor municipal
Baixa adesão municipal	Mobilização prévia pelo Gerente Regional Sul e parcerias com associações locais
Atraso na plataforma	Validação e homologação prévia com prazo mínimo de 10 dias antes do início da trilha

Risco	Medida de Mitigação
Substituição de participantes	Protocolo simplificado de substituição de participantes

10. MODELO DE FINANCIAMENTO E CONTRAPARTIDA TÉCNICA

Esta seção detalha a estrutura de aporte financeiro e a contrapartida institucional do Sebrae/SC.

O projeto é financiado integralmente pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI), com aporte de R\$750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) mencionado no item 8 deste plano de trabalho.

O Sebrae/SC aporta contrapartida técnica qualificada, exercendo coordenação estratégica e supervisão institucional de todo o projeto, garantindo alinhamento metodológico, monitoramento de resultados e interface com os agentes públicos e privados do território. Toda a execução das atividades ocorre sob orientação metodológica do Sebrae/SC.

10.1 Equipe Técnica — Contrapartida Institucional do Sebrae/SC

Alexandre Souza

Gerente de Inovação

- Coordenação estratégica do projeto.
- Direcionamento metodológico.
- Articulação institucional com a SCTI.
- Validação dos resultados e entregas.

Adriana Ferreira

Analista de Inovação

- Monitoramento técnico das metas.
- Acompanhamento de indicadores de desempenho.
- Interface operacional com a executora.
- Consolidação de relatórios mensais.

João Alexandre Sant Elena Guze

Gerente Regional Sul

- Articulação territorial nos municípios aderentes.
- Mobilização regional de empresários e parceiros.
- Relação com atores institucionais locais.
- Apoio institucional nas ações presenciais.

Amanda Matos

Analista de Inovação

- Apoio técnico-operacional ao projeto.
- Organização de evidências e registros de execução.
- Suporte às trilhas online e oficinas presenciais.

- Apoio na consolidação do relatório final.

A contrapartida técnica institucional do Sebrae/SC, considerando a dedicação estimada da equipe descrita acima ao longo dos 3 meses de execução do projeto, corresponde a um valor econômico estimado de R\$150.400,00, calculado com base na carga horária dedicada e no custo médio de referência para cada função.

11. METAS

11.1 Meta 1 — Licenciamento de Plataforma Tecnológica (Ambiente Virtual)

Contratação do licenciamento de uma plataforma tecnológica para integração dos municípios aderentes ao projeto, com aplicação de diagnóstico de maturidade digital.

11.1.1 Especificação Técnica da Plataforma

A plataforma será validada e homologada pelo Sebrae/SC antes do início da trilha de capacitação. Os requisitos mínimos obrigatórios são:

- Conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- Exportação de dados em formato CSV/Excel para auditoria.
- Dashboard de acompanhamento com acesso ao Sebrae/SC.
- Controle de presença e acompanhamento de progresso individual.
- Histórico auditável de acessos e interações.
- Painel administrador para acompanhamento em tempo real.
- Desenvolvimento ou integração com o sistema de inscrições.

A plataforma será formalmente aceita pelo Sebrae/SC mediante checklist de conformidade técnica preenchido e assinado pela equipe técnica, com prazo mínimo de 10 dias antes do início da trilha.

11.1.2 Funcionalidades da Plataforma

- Ambiente Interativo de Aprendizagem: Licenciamento da plataforma educacional com acesso ao diagnóstico de maturidade do negócio.
- Diagnóstico de Maturidade do Negócio: Algoritmo de avaliação que indica o nível de maturidade de cada empresa através dos seguintes critérios: Problema e Solução, Mercado e Inovação, Perfil empreendedor, Gestão e Recursos.
- Painel do Administrador: Painel de controle para acompanhar o progresso de cada empresa em tempo real.

Forma de execução: Licenciamento da plataforma com acesso ao diagnóstico de maturidade digital.

Parâmetros de aferição: Número de diagnósticos preenchidos na plataforma.

Meta quantitativa: 200 diagnósticos.

Período de aplicação: 16 a 26 de julho.

11.1.3 Seleção das Empresas

Para participar do programa, a empresa deverá atender aos seguintes critérios de elegibilidade:

- CNPJ ativo na data de inscrição.
- Sede localizada em município pertencente às regiões da AMUREL, AMREC ou AMESC.
- Compromisso de participação mínima de 75% das atividades.
- Adesão via inscrição finalizada na plataforma.

11.2 Meta 2 — Formação dos Gestores de Inovação Municipal

Realização de trilha formativa/workshop para a formação e qualificação de gestores de inovação para cada um dos municípios aderentes ao projeto. Esse profissional será o facilitador do programa junto aos micro e pequenos empresários do município, abordando temáticas de metodologias de startups, tecnologias emergentes, gestão da inovação, transformação digital e melhoria de processos comerciais.

Observação: Um profissional pode ser responsável por atender até dois municípios.

Forma de execução: Workshop Online para formação dos Gestores de Inovação Municipal.
Parâmetros de aferição: Número de Gestores treinados na metodologia do Projeto de Apoio à Inovação nas Micro e Pequenas Empresas do Sul Catarinense.

Meta quantitativa: 5 a 10 Gestores de Inovação treinados e certificados.

Data de aplicação do treinamento: Início 22 de junho - Fim 25 de junho.

11.3 Meta 3 — Trilha de Capacitação em Inovação e Metodologia de Startups

Trilha de capacitação intensiva dividida em 8 Módulos Práticos para capacitar MPes em metodologias ágeis de Startups, sob coordenação técnica do Sebrae/SC.

Data	Módulo	Conteúdo	Framework
17/08	Módulo 1 — Take Off	Identificação de Problema e Proposta de Valor. Definição da proposta de valor, diagnóstico do problema e elaboração do One Minute Pitch.	Elevator Pitch
24/08	Módulo 2 — Early Adopter	Análise de Mercado e Benchmarks. Definição de nichos, análise de mercado e validação de hipóteses competitivas.	Análise de Mercado
31/08	Módulo 3 — Business Performance	Definição do ICP e Estratégia de Clientes. Identificação do cliente ideal, coleta de dados e realização de testes de latência.	Teste de Latência
14/09	Módulo 4 — Product Stage	Concepção de MVP e Problem Solution Fit. Definição de pré-requisitos de produto e alinhamento entre problema e solução.	MVP Token
21/09	Módulo 5 — Lead Growth	Construção de MVP e Estratégias de Produto. Desenvolvimento prático do MVP utilizando ferramentas como Glide Apps.	GlideApps

Data	Módulo	Conteúdo	Framework
28/09	Módulo 6 — Go-to-Market	Atração de Clientes e Geração de Leads. Definição de canais de atração e estruturação de fontes geradoras de leads.	Lead Generation
05/10	Módulo 7 — Fundraising	Funil de Vendas e Growth Hacks. Estruturação do processo comercial, hacks de crescimento e foco nas primeiras vendas.	Funil de Vendas
19/10	Módulo 8 — Demo Day	Estratégias de Crescimento e Relação com Investidores. Consolidação do Pitch Deck e conexão com o ecossistema.	Pitch Deck

Forma de execução: Trilha de Formação on-line para os micro e pequenos empresários inscritos para participar do programa. Limite da capacidade de atendimento estabelecido em 300 participantes. Meta de 200 participantes.

Parâmetros de aferição: Número de empreendedores treinados na metodologia de oito módulos do Projeto de Apoio à Inovação nas Micro e Pequenas Empresas do Sul Catarinense.

Meta quantitativa: 200 participantes treinados e certificados.

Data de aplicação dos módulos: Início 17 de agosto - Fim 19 de outubro.

11.4 Meta 4 — Imersão Presencial e Roteiro Estratégico

Realização de oficinas de imersão presencial nas 10 cidades selecionadas, com foco na construção de um Roteiro Estratégico (Plano de Ação Personalizado) de crescimento para cada negócio participante.

Forma de execução: Oficinas práticas direcionadas a micro e pequenos empresários, limitadas à capacidade máxima de 30 participantes por cidade. A execução prioriza a aplicação da metodologia do programa nos negócios locais para a consolidação dos planos.

Parâmetros de aferição: Quantidade de Roteiros Estratégicos elaborados e validados ao final das oficinas presenciais do Projeto de Apoio à Inovação nas Micro e Pequenas Empresas do Sul Catarinense.

Meta quantitativa: 100 Roteiros Estratégicos entregues e validados (Plano de Ação Personalizado).

Período de execução: Início em 19 de agosto - Fim 30 de outubro.

11.5 Meta 5 — Avaliação dos Impactos e Mensuração de Resultados

Coleta e análise dos dados de evolução registrados pelos participantes na plataforma tecnológica para comprovação do atingimento de metas, culminando na emissão de certificados individuais e na entrega de relatório final de execução.

Forma de execução: Coleta de indicadores de progresso através de aplicação de pesquisa de adoção de ferramenta tecnológica junto aos participantes.

Parâmetro de aferição: Número de empresas que comprovarem a implementação de ao menos uma ferramenta tecnológica aplicada à gestão do seu negócio.

Meta quantitativa: 100 empresas com adoção de ao menos uma nova ferramenta tecnológica para a gestão do seu negócio.

Data de aplicação das pesquisas de avaliação: Início 09 de Novembro - Fim 20 de Novembro.

12. DESPESAS

Material / Serviço / Obra	Tipo de Despesa	Valor Estimado	% do Total
Plataforma Virtual	Licenciamento de Plataforma	R\$ 300.000,00	40%
Capacitação Gestores	Treinamento online	R\$ 50.000,00	7%
Trilhas de Capacitação MPEs	Treinamento online	R\$ 150.000,00	20%
Imersão Presencial — Oficinas	Treinamento presencial	R\$ 200.000,00	26%
Avaliação dos Impactos	Administrativo	R\$ 50.000,00	7%
TOTAL Aporte SCTI		R\$ 750.000,00	100%

12.1 Memória de Cálculo

Os valores estimados que compõem o orçamento do projeto foram apurados com base na descrição das atividades previstas em cada meta, conforme detalhado a seguir:

12.1.1 Plataforma Virtual - R\$ 300.000,00 (40% do total)

Refere-se ao licenciamento de plataforma virtual educacional para suporte às atividades do projeto, com capacidade para atender até 400 usuários simultaneamente. O valor contempla o licenciamento do ambiente interativo de aprendizagem, o módulo de diagnóstico de maturidade do negócio, o painel administrativo de acompanhamento em tempo real, a integração com o sistema de inscrições, o histórico auditável de acessos e o suporte técnico durante todo o período de execução do projeto.

12.1.2 Capacitação Gestores - R\$ 50.000,00 (7% do total)

Refere-se à realização de workshop online para formação e certificação de 5 a 10 Gestores de Inovação Municipal. O valor contempla a facilitação especializada, produção de material de apoio, plataforma de transmissão, emissão de certificados e coordenação do evento.

12.1.3 Trilhas de Capacitação MPEs - R\$ 150.000,00 (20% do total)

Refere-se à execução de uma trilha de capacitação online composta por 8 módulos práticos, com meta de 200 participantes treinados e certificados. O valor contempla a facilitação especializada por módulo, produção e gravação dos conteúdos, disponibilização na plataforma, material didático de apoio e emissão de certificados aos concluintes.

12.1.4 Imersão Presencial (Oficinas) - R\$ 200.000,00 (26% do total)

Refere-se à realização de oficinas presenciais em 10 municípios da região Sul de Santa Catarina, com capacidade de até 30 participantes por cidade. O valor contempla a

facilitação local, deslocamento e hospedagem da equipe executora, infraestrutura física necessária em cada município, material de apoio e a elaboração dos Roteiros Estratégicos individuais entregues aos participantes ao final de cada oficina.

12.1.5 Avaliação dos Impactos - R\$ 50.000,00 (7% do total)

Refere-se às atividades de mensuração e comprovação dos resultados do projeto. O valor contempla a aplicação da pesquisa de avaliação junto aos participantes, coleta e tratamento dos dados de evolução registrados na plataforma, análise comparativa dos indicadores, emissão de certificados individuais e elaboração do relatório final de execução a ser entregue ao Sebrae/SC e à SCTI.

12.1 Memória de Cálculo da Avaliação da Contrapartida Técnica

A contrapartida técnica do Sebrae/SC foi valorada com base na dedicação horária estimada de cada profissional ao longo dos 3 meses de execução do projeto, aplicando-se o custo médio de referência por função, conforme demonstrado a seguir:

12.1.1 Alexandre Souza — Gerente de Inovação

Dedicação estimada de 45 horas mensais durante os 3 meses de execução, totalizando 135 horas. Aplicado custo de referência de R\$ 200,00/hora, resultando em contrapartida de R\$27.000,00.

12.1.2 João Alexandre Sant Elena Guze — Gerente Regional Sul

Dedicação estimada de 75 horas mensais durante os 3 meses de execução, totalizando 225 horas. Aplicado custo de referência de R\$ 222,00/hora, resultando em contrapartida de R\$49.950,00.

12.1.3 Adriana Ferreira — Analista de Inovação

Dedicação estimada de 90 horas mensais durante os 3 meses de execução, totalizando 270 horas. Aplicado custo de referência de R\$ 160,00/hora, resultando em contrapartida de R\$43.200,00.

12.1.4 Amanda Matos — Analista de Inovação

Dedicação estimada de 85 horas mensais durante os 3 meses de execução, totalizando 255 horas. Aplicado custo de referência de R\$ 119,80/hora, resultando em contrapartida de R\$30.249,00.

O valor total estimado da contrapartida técnica institucional do Sebrae/SC é de R\$ 150.399,00, correspondente à soma das dedicações descritas acima.

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

Meta	Item Financiado	Período	% Desembolso	Valor
Meta 1	Plataforma / Diagnóstico	16-26/Jul/2026	40%	R\$ 300.000
Meta 2	Capacitação Gestores	22-25/Jun/2026	7%	R\$ 50.000
Meta 3	Trilhas de Capacitação MPEs	17/Ago - 19/Out/2026	20%	R\$ 150.000
Meta 4	Imersão Presencial Oficinas	19/Ago - 21/Out/2026	26%	R\$ 200.000
Meta 5	Avaliação dos Impactos	09/Nov - 20/Nov/2026	7%	R\$ 50.000

14. ENCERRAMENTO

Este plano de trabalho atende:

- Às exigências do Decreto 733/2024.
- À habilitação técnica e fiscal do SEBRAE/SC (conforme DART e certidões enviadas).
- Às competências institucionais previstas no Regimento Interno.
- À política estadual de inovação da SCTI, com alinhamento estratégico em todas as ações.
- O representante legal do SEBRAE/SC declara, para os fins do art. 13, IV, do Decreto Estadual nº 733/2024, que não incidem sobre esta proposta as vedações previstas no art. 1º, §2º do referido Decreto.

SEBRAE/SC — Gerência de Inovação e Startups

Projeto de Apoio à Inovação nas MPEs do Sul Catarinense
CNPJ 82.515.859/0001-06 · 2026