

PLANO DE TRABALHO

Programa de Pré-Incubação Empreendedora: Startup Zero

Turma SATC · Criciúma/SC · Edição 2026

1. Identificação da contratação

Contratante	SEBRAE/SC — Agência de Atendimento Tubarão
Responsável pela contratação	Amanda Matos Marcilio
Contratada	49 educação LTDA — CNPJ 35.611.694/0001-88
Representante legal / Responsável técnico	Leandro Piazza dos Santos
Parceira local	SATC — Associação Beneficente da Indústria Carbonífera de Santa Catarina
Código da contratação	SC0620260068
Contrato RM / Jurídico	LL.3065.26
Produto	ESM — Programa de Pré-Incubação Empreendedora: Startup Zero (Solução de Mercado SEBRAE)
Natureza	Consultoria e Instrutoria — Área: Inovação · Subárea: Aceleradoras de empresas
Período de execução	03/06/2026 a 31/10/2026
Local	Criciúma/SC e Região Carbonífera (encontros presenciais) + ambiente online síncrono

2. Objeto e justificativa

Realização do Programa de Pré-Incubação Empreendedora Startup Zero — Turma SATC, em Criciúma, em parceria com a SATC, visando promover o surgimento de pequenos negócios inovadores e a capacitação de gestores de startups da região. A jornada conduz os participantes do diagnóstico inicial até o pitch final, percorrendo mercado, posicionamento, ICP, tração, produto, automação, vendas e escala, com Inteligência Artificial aplicada em cada etapa.

Ao final da jornada, cada startup terá desenvolvido um plano estruturado de mercado, produto, vendas, automação e crescimento, com ferramentas e metodologias para apoiar sua evolução e escalabilidade.

3. Modalidade contratada e adaptação para a Turma SATC

A solução cadastrada e contratada é o Startup Zero na Modalidade Online (Amplio & Hotseat), conforme o Anexo I — Formulário de Apresentação da Solução. Nessa modalidade, a ficha prevê a execução integralmente online: 8 Masterclasses (2h), 8 Oficinas Hotseat online (3h), workshop de revisão/pré-banca e Demo Day, sem custo de deslocamento.

Para a Turma SATC, mantendo a carga horária, a estrutura metodológica e os entregáveis da modalidade Online, a execução é adaptada para um arranjo híbrido, com a presença física da 49

educação em Criciúma em quatro momentos estratégicos. Em relação à ficha (que seria 100% online), dois encontros do tipo oficina são convertidos para o formato presencial:

- **Oficina Presencial 1 · Produto & Validação** — quinta-feira, 06/Ago. Entrega: plano de experimentação e roadmap de produto apoiado por IA.
- **Oficina Presencial 2 · Pitch Lab** — terça-feira, 08/Set. Entrega: pitch deck finalizado.

Somam-se a essas duas oficinas a Abertura (07/Jul) e o Demo Day · Banca Final (15/Set), também presenciais, totalizando 4 momentos presenciais entre os 21 encontros previstos na Proposta Comercial v3. Os demais encontros permanecem online e síncronos, conforme a modalidade contratada.

4. Público-alvo

Founders e gestores de startups e pequenos negócios inovadores do ecossistema SATC e da região de Criciúma, em estágio inicial de estruturação, dispostos a transformar ideias e operações em negócios com potencial de repetição e escala.

5. Metodologia e estrutura pedagógica

Metodologia própria da 49 educação, desenvolvida a partir da experiência na Universidade de Stanford, combinando ensino online, momentos presenciais e dinâmicas de escala (Hotseat). A jornada é dividida em 8 sprints, sustentada por três pilares:

- **Masterclasses (2h, online):** fundamentação estratégica e frameworks conceituais com IA.
- **Oficinas (3h):** aplicação prática — no formato Hotseat online, e nos dois momentos convertidos para presencial na Turma SATC.
- **Frameworks práticos:** ferramentas autorais que convertem o conteúdo em ativos reais do negócio.

O suporte ocorre pela plataforma própria (App 49): central de conteúdos on-demand, diagnóstico de maturidade, dashboard de engajamento em tempo real, gestão de portfólio e KPIs, e avaliação quantitativa e qualitativa por algoritmo exclusivo.

6. Momentos presenciais em Criciúma

- **Abertura (07/Jul):** kick-off e diagnóstico, conectando a metodologia à vocação setorial da região e mobilizando o ecossistema local.
- **Oficina Presencial 1 · Produto & Validação (06/Ago):** construção do roadmap de produto com IA e plano de experimentação.
- **Oficina Presencial 2 · Pitch Lab (08/Set):** estruturação dos pitch decks com feedback especializado.
- **Demo Day · Banca Final (15/Set):** apresentação dos founders à banca, validação do roadmap e conexão com investidores, parceiros e atores do ecossistema.

7. Cronograma de execução e entregas por etapa

Encontros às terças e quintas, de 07/Jul a 15/Set/2026, respeitando o feriado nacional de 07/Set. Detalhamento sessão a sessão no arquivo de cronograma em Excel que acompanha este plano.

Semana / Data	Etapa	Modalidade	Entrega da etapa
Sem. 1 · 07 e 09/Jul	Abertura + Mercado	Presencial + Online	Diagnóstico 360° do negócio e análise de mercado com IA
Sem. 2 · 14 e 16/Jul	Posicionamento	Online	TAM, SAM, SOM definidos e proposta de valor refinada
Sem. 3 · 21 e 23/Jul	ICP	Online	ICP detalhado e framework de comunicação estruturado
Sem. 4 · 28 e 30/Jul	Tração	Online	Personas validadas e playbook de aquisição desenvolvido
Sem. 5 · 04 e 06/Ago	Produto & Validação	Online + Presencial	Plano de experimentação e roadmap de produto apoiado por IA
Sem. 6 · 11 e 13/Ago	Produto	Online	MVP otimizado e funcionalidades priorizadas e validadas
Sem. 7 · 18 e 20/Ago	Automação	Online	Mapeamento de processos e definição da stack de IA
Sem. 8 · 25 e 27/Ago	Vendas	Online	Funil comercial estruturado e CRM implementado
Sem. 9 · 01 e 03/Set	Escala	Online	Plano de crescimento para 12 meses e painel de indicadores (KPIs)
07/Set	Feriado Nacional	—	Independência do Brasil — sem atividades
Sem. 10 · 08 e 10/Set	Pitch Lab + Pré-Banca	Presencial + Online	Pitch deck finalizado e apresentação validada com mentores
15/Set	Demo Day	Presencial	Apresentação final, validação do roadmap e conexão com o ecossistema

Linhas destacadas: etapas com componente presencial em Criciúma.

8. Entregas contratuais e cronograma de pagamentos

Conforme a Carta Contrato, as entregas dividem-se em consultoria (mediante relatório) e instrutoria (mediante lista de presença), com pagamento por depósito em conta da pessoa jurídica em até 30 dias corridos após a aprovação do processo de pagamento.

Natureza	Valor (R\$)	Comprovação	Previsão
Consultoria (1ª)	20.889,00	Carta contrato + Relatório + NF	31/07/2026
Consultoria (2ª)	20.889,00	Carta contrato + Relatório + NF	30/08/2026

Natureza	Valor (R\$)	Comprovação	Previsão
Consultoria (3ª)	20.889,00	Carta contrato + Relatório + NF	30/09/2026
Instrutoria	7.722,00	Carta contrato + Lista de presença + NF	30/09/2026
TOTAL	70.389,00	Valor global da contratação	

Regras operacionais de faturamento

- Nota fiscal emitida dentro do mês de competência, acompanhada do relatório de atividades para aprovação do gestor do projeto no SEBRAE/SC.
- O sistema fica indisponível para inclusão de NF do dia 26 até o último dia de cada mês — emitir e lançar até o dia 25.
- Entrega da NF e documentos comprobatórios em até 10 dias corridos após o término dos serviços.

9. Condições de execução e obrigações

- **Execução:** serviços prestados exclusivamente por profissionais indicados pela contratada e credenciados, sem subordinação jurídica ao SEBRAE/SC; vedada a subcontratação ou transferência do objeto.
- **Regularidade:** manutenção da regularidade fiscal federal, estadual e municipal durante toda a vigência.
- **Penalidades:** multa de 10% por inexecução; multa de 1% ao dia por atraso, limitada a 10%; rescisão em caso de descumprimento ou atraso superior a 10 dias.
- **Direitos autorais:** cessão dos direitos patrimoniais ao SEBRAE/SC sobre produtos sujeitos à propriedade intelectual, de forma total, irrevogável e irretratável.
- **Proteção de dados e ética:** cumprimento das regras de LGPD, anticorrupção e do Código de Ética do SEBRAE/SC.
- **Cessão de imagem:** o SEBRAE/SC poderá divulgar imagens da contratada e de seus representantes para fins institucionais e comerciais, por prazo indeterminado.
- **Vigência:** a Carta Contrato vigora para pagamentos e ultimações até 90 dias após o término dos serviços.

10. Equipe responsável

Representante legal / Responsável técnico	Leandro Piazza dos Santos
Coordenação comercial e institucional	Marcelo Camara — marcelo.camara@49educacao.com.br · +55 51 99399-3668
Corpo de mentores e instrutores	Especialistas credenciados da 49 educação, conforme as etapas da jornada

11. Encerramento

Este Plano de Trabalho consolida o escopo, a metodologia, o cronograma e as condições de execução do Programa Startup Zero — Turma SATC, em conformidade com a Carta Contrato SEBRAE/SC SC0620260068 (LL.3065.26), a Proposta Comercial v3 e o Anexo I — Formulário de Apresentação da Solução.

Florianópolis/SC, junho de 2026

49 educação LTDA · Leandro Piazza dos Santos